



Mise en oeuvre du programme  
**Aide à l'acquisition de 250 foyers améliorés**  
pour les habitants de Ingall (Niger)

Ce document définit les conditions de mise en oeuvre du programme, à l'attention de IBRAHIM ALANGA à Ingall.

## 1. La sensibilisation avec les femmes relais

### **Organiser une réunion avec les femmes :**

- présentation du projet, des objectifs, du suivi (voir convention)
- définir l'argumentaire de promotion des foyers améliorés
  - environnemental (préservation de la ressource en bois, désertification, etc.)
  - social et sanitaire (quête du bois, accident lors de la découpe, fumée, etc.)
  - économique (gain monétaire pour la famille, etc.)
- définir la stratégie de sensibilisation (qui, comment, quand ?)
- faire un compte rendu de cette réunion

### **Préparer le suivi**

- présenter les outils de suivi (voir annexes)
- familles témoin

### **Organiser l'information (à discuter)**

- au niveau de la Mairie de manière informelle
- au niveau des chefs de quartiers de manière plus formelle ...

## 2. Les tests (foyers et familles)

### **Trois à cinq familles témoins**

Il faut choisir trois à cinq familles témoins, le but est de suivre l'utilisation des foyers améliorés de ces familles et d'en capitaliser les informations.

Un tableau de suivi joint permet de suivre les quantités de bois utilisées dans la famille et l'argent qui y est consacré. Ce suivi se fera sur une année.

Ce suivi devrait débuter dès le mois de juillet.

### **Tests d'ébullition**

Les tests suivront le principe de 2006 que Marion avait mis en place (voir ci-dessous).

Fin 2013 un test sera fait avec un modèle récent de foyers améliorés.

Prévoir aussi d'en faire un autre vers la fin du programme mai 2014.

Biss doit nous confirmer la procédure du test.

### 3. La fabrication

#### **Rencontre des forgerons**

- faire le point sur le précédent programme
- présenter le nouveau programme
- discuter de la présence/absence des matériaux de fabrication
- lister les forgerons intéressés
- discuter de la répartition des commandes entre eux
- discussions sur les techniques de fabrication

#### **Technique à améliorer**

Le foyer actuel est rudimentaire, il est nécessaire de l'améliorer en procédant à des ajustements techniques, de façon à porter son économie en bois à 50 %.

...

besoin d'éléments de Biss pour cette partie (confère le descriptif du foyer dans l'étude ci jointe)

### 4. le suivi des contributions

La sensibilisation permettra de recenser les besoins existants en inscrivant les demandeurs. Cette inscription sera faite en payant les 2 euros de contribution. Lorsqu'un nombre suffisant d'inscrits est recensé (10, 20 ?) lancer la fabrication. Un tableau de suivi des donations est près en annexe. Les contributions seront rassemblées par Ibrahim Alanga, qui passera commande auprès des forgerons.

2 € = 1 300 Fcfa

4 € = 2 700 Fcfa

6 € = 4 000 Fcfa

### 5. divers

Prévoir des conomptes rendus pour les réunions. des p^htos pour alimenter le rapport intermédiaire à 6 mois du projet. Un premier versement de 500 € est à venir en juillet.

#### Annexes

- Convention BISS Chlorophylle
- Suivi des donations
- Suivi des familles témoins
- Etude ensil 2006



## Suivi des familles témoins (rempli par les familles)

**Famille :**

Nbr de personnes dans la concession :

Nbr de foyers améliorés :

**Quartier :**

Nbr de foyers traditionnels :

Date d'achat de bois	Quantité en kg	Coûts en Fcfa	% d'utilisation du foyers améliorés	nbr de foyers améliorés

ne pas hésiter à mettre des commentaires