



Mise en œuvre du programme
Aide à l'acquisition de 250 foyers améliorés
 pour les habitants de Ingall (Niger)
Compte rendu et avancée du travail

Livraison des premiers foyers améliorés en janvier

La fabrication des foyers améliorés a pris du retard par rapport. Plusieurs raisons expliquent ce retard toutes liées aux forgerons:

- le premier forgeron, pour s'expliquer a évoqué la rareté des matériaux de fabrication
- le deuxième a lui aussi évoqué ce problème ainsi que d'autres comme le prix de la fabrication trop bas et aussi la difficulté de fabriquer plusieurs foyers. Il a affirmé qu'il a beaucoup de travail qui fait qu'il ne peut pas nous satisfaire le plus tôt possible.

Il est appelé à satisfaire tous ses clients en même temps.

Au total ce sont 60 foyers améliorés qui ont été confectionnés à la fin de l'année 2013. Ils ont été faits sur le modèle "ancien", celui que Chlorophylle avait initié en 2006, et distribués en janvier.



L'ensemble des foyers a été distribué par le groupe des femmes Relais qui ont aussi récolté la contribution, à savoir 1000 Fcfa par foyers améliorés soit au total une somme de 60 000 Fcfa.

Chlorophylle a contribué à hauteur de 3 000 Fcfa soit 180 000 Fcfa ou 274 € (confère facture du forgeron en fin de rapport).

	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	janvier	février	mars	avril	mai	juin	Total
Nombre de foyers améliorés distribués								58				30	40	128
Nombre de foyers sensibilisés								60				30	40	130
Montant des contributions reçues								88 €				45 €	61 €	194
Montant des dépenses								274 €				229 €	183 €	686
Total								362 €				274 €	244 €	880

en violet le prévisionnel

Nouvelle technique


Sur les conseils de BISS un croquis pour un nouveau modèle de foyer a été fourni au forgeron de Ingall, afin d'améliorer la technique. Pour satisfaire l'inquiétude du forgeron par rapport au prix, nous lui avons proposé 5 000 F au lieu de 3 000 F.

Ainsi dès février 2014 il a pu lancer la fabrication de 30 nouveaux foyers sur commande du groupe des femmes Relais. Néanmoins ce dernier continu la fabrication du premier modèle, sans doute pense-t-il quand même les vendre directement.

Nous sommes toujours en attente de la livraison de 30 foyers nouveaux modèles dont la liste des bénéficiaires est déjà arrêtée.

Une autre liste de 40 demandes est aussi formulée pour les foyers anciens modèles.

Nous sommes confiant quant à la satisfaction des demandes mais avec du retard par rapport à notre programme initial.



Le suivi

Le suivi des familles a été lancé tardivement seulement en ce mois de février mars. Ci-dessous le modèle de fiche à remplir que nous exploiterons après au moins 6 mois.

En voici les premiers résultats même s'il manque certaines données, que nous compléterons prochainement.

Le prix moyen du bois est de 46 F cfa le kg. Une famille en consomme près de 80 kg par mois. Une famille dépense environ 3 500 F cfa par mois pour la cuisson soit près de 5.5 €.

Suivi des familles février mars									
Nom	Quartier	Mois	nbr personne	kg	Fcfa	nbr foyer améliorés	nbr foyer autres	nbr foyers allumés	
Leilata El Haitou	Sabon Gari	2		162,7	7600	2	1	67	
Azara	Agafaye	2		152,4	7400	2	1	69	
Rali Abou	Attaram	2		151,2	7000	2	1	67	
Tilla	Alkoubla	2		151,3	6700	2	1	67	
Tidre	Alkoubla	2		153,1	6800	2	1	67	
Moyenne				154	7100			67,4	

Ibrahim Alanga
mai 2014

Suivre le projet sur <http://ingall-niger.org/index.php/suiviProjets>

Facture de janvier 2014

05

**Asmana Mamane
Forgeron à Ingall**

Facture

Doit : les enfants de l'Air pour la confection de 60 foyers améliorés au profit des femmes d'Ingall.

désignation	unité	Prix unitaire	Total
Foyers améliorés	60	3 000	180 000
Total général			180 000

Arrêtée la présente facture à la somme de cent quatre vingt mille francs (180 000 FCFA).

Ingall, le 27/01/14
Pour acquit
Asmana Mamane



Suivi des familles témoins (rempli par les familles)

Famille : *Leilata & Platou*

Quartier : *Sabon curie*

Nbr de personnes dans la concession :

Nbr de foyers améliorés : *2*

Nbr de foyers traditionnels : *1*

Date d'achat de bois	Quantité en kg	Coûts en Fcfa	% d'utilisation du foyers améliorés	nbr de foyers améliorés
5/03/2014	4 Kg	200F		2
6/03/2014	2 Kg	100F		1
7/03/2014	4,3 Kg	200F		2
7/03/2014	6 Kg	300F		2
10/03/2014	2,2 Kg	100F		1
12/03/2014	4 Kg	200F		2
13/03/2014	2,3 Kg	100F		1
14/03/2014	4,2 Kg	200F		2
15/03/2014	6,1 Kg	300F		2
16/03/2014	4,3 Kg	200F		2
20/03/2014	2,3 Kg	100F		1
22/03/2014	4,4 Kg	200F		2
23/03/2014	4 Kg	200F		2
24/03/2014	2,2 Kg	100F		1
25/03/2014	6 Kg	300F		2
26/03/2014	4,2 Kg	200F		2
27/03/2014	2 Kg	100F		1
28/03/2014	4,2 Kg	200F		2
28/03/2014	4 Kg	200F		2
30/03/2014	2,3 Kg	100F		1
31/03/2014	4,2 Kg	200F		2

ne pas hésiter à mettre des commentaires