

ETIMATION DU BUDGET ETUDE MER INGALL (Sanoussi)

ACTIVITES		unités	PU	Montant (CFA)	Montant Euros
Mission de calage des limites de l'étude et prise de contact avec les autorités administratives et coutumières d'Ingall bibliographie documentaire					
Location véhicule	7	jour	60 000	420 000	640,29 €
carburant	400	litre	510	204 000	311,00 €
Communication ff	1	ff	20 000	20 000	30,49 €
Personnel d'étude RAIL (exp /j)	7	jour	50000	350 000	533,57 €
Sous total 1				994 000	1 515,34 €
Mission aérienne					
Location avion option 1 à partir d'Agadez à voir avec l'armée si possible (heures de vol)	8	heure	120000	960 000	1 463,51 €
Location avion option 2 à partir de Niamey (heures de vol)	16	heure	120 000	1 920 000	2 927,02 €
Location véhicule	7	jour	60 000	420 000	640,29 €
Carburant	400	litre	510	204 000	311,00 €
Personnel d'étude RAIL (exp/j)	7	jour	50 000	350 000	533,57 €
Traitement et assemblage des PVA (exp/j)	15	jour	50 000	750 000	1 143,37 €
fournitures bureau (PVA antérieures) ff	1		100 000	100 000	152,45 €
Sous total 2,1				2 784 000	4 244,18 €
Sous total 2,2				3 744 000	5 707,69 €
Levés topographiques complémentaires					
Travail bureau Niamey	10	jour	50 000	500 000	762,25 €
carburant terrain	80	litre	510	40 800	62,20 €
Personnel P1 RAIL (sur le terrain)	10	jour	50 000	500 000	762,25 €
Personnel Agent technique local (sur contrat avec la mairie)	1		500 000	500 000	762,25 €
Personnel P2 agent communal appui ff	1		200 000	200 000	304,90 €
Sous total 3				1 740 800	2 653,83 €
Finalisation étude hydraulique (ligne commune)					
Production rapport d'étude version papier et électronique ff	1		100 000	100 000	152,45 €
Sous total 4				100 000	152,45 €
total general 1				5 618 800	8 565,81 €
total general option 2				6 578 800	10 029,32 €