



Mise en œuvre du programme Aide à l'acquisition de 250 foyers améliorés pour les habitants de Ingall (Niger) Compte rendu août 2014

Livraison des premiers foyers améliorés en janvier 2014

La fabrication des foyers améliorés a pris du retard par rapport. Plusieurs raisons expliquent ce retard toutes liées aux forgerons:

- le premier forgeron, pour s'expliquer a évoqué la rareté des matériaux de fabrication
- le deuxième a lui aussi évoqué ce problème ainsi que d'autres comme le prix de la fabrication trop bas et aussi la difficulté de fabriquer plusieurs foyers. Il a affirmé qu'il a beaucoup de travail qui fait qu'il ne peut pas nous satisfaire le plus tôt possible.

Il est appelé à satisfaire tous ses clients en même temps.

Au total ce sont 60 foyers améliorés qui ont été confectionnés à la fin de l'année 2013. Ils ont été faits sur le modèle "ancien", celui que Chlorophylle avait initié en 2006, et distribués en janvier.




L'ensemble des foyers a été distribué par le groupe des femmes Relais qui ont aussi récolté la contribution, à savoir 1000 Fcfa par foyers améliorés soit au total une somme de 60 000 Fcfa. Chlorophylle a contribué à hauteur de 3 000 Fcfa soit 180 000 Fcfa ou 274 €.

Nouvelle technique

Sur les conseils de BISS un croquis pour un nouveau modèle de foyer a été fourni au forgeron de Ingall, afin d'améliorer la technique. Pour satisfaire l'inquiétude du forgeron par rapport au prix, nous lui avons proposé 5 000 F au lieu de 3 000 F.

Ainsi dès février 2014 il a pu lancer la fabrication de 30 nouveaux foyers sur commande du groupe des « Femmes Relais ». Néanmoins ce dernier continu la fabrication du premier modèle, sans doute pense-t-il quand même les vendre directement car, une autre liste de 40 demandes est aussi formulée pour les foyers anciens modèles.



Livraison de 20 foyers améliorés en juin

20 foyers nouveaux modèles dont la liste des bénéficiaires est jointe, ont été livrés.



Nous sommes confiant quant à la satisfaction des demandes mais avec du retard par rapport à notre programme initial.

Le suivi

Le suivi des familles a été lancé tardivement seulement au mois de février mars. Ci-dessous le modèle de fiche à remplir que nous exploiterons.

En voici les premiers résultats même s'il manque certaines données, que nous compléterons prochainement. Le prix moyen du bois est de 46 F cfa le kg. Une famille en consomme près de 80 kg par mois. Une famille dépense environ 3 500 F cfa par mois pour la cuisson soit près de 5.5 €.

Suivi des familles février mars									
Nom	Quartier	Mois	nbr personne	kg	Fcfa	nbr foyer améliorés	nbr foyer autres	nbr foyers allumés	
Leilata El Haitou	Sabon Gari	2		162,7	7600	2	1	67	
Azara	Agafaye	2		152,4	7400	2	1	69	
Rali Abou	Attaram	2		151,2	7000	2	1	67	
Tilla	Alkoubla	2		151,3	6700	2	1	67	
Tidre	Alkoubla	2		153,1	6800	2	1	67	
Moyenne				154	7100			67,4	

Suivre le projet sur <http://ingall-niger.org/index.php/suiviprojets>

Bilan financier

	janvier	juin	Total
Nombre de foyers améliorés distribués	58	20	78
Nombre de foyers sensibilisés	60	20	80
Contributions reçues	88 €	30 €	118
Montant des dépenses	274 €	152 €	426 €

La livraison des 80 foyers améliorés a coûté 426 €. En janvier à 3 000 F pièce et en juin à 5 000 Fcfa. Sur l'aide de 1 000 € accordée par BISS, il reste donc 574 €.

Asmana Mamane
Forgeron à Ingall

Facture

Doit : chlorophylle pour la confection de 20 grands foyers améliorés au profit des femmes d'Ingall.

désignation	unité	Prix unitaire	Total
Foyers améliorés	60	3 000	180 000
Total général			180 000

Arrêtée la présente facture à la somme de cent quatre vingt mille francs (180 000 FCFA).

Ingall, le 27/05/14
Pour acquit
Asmana Mamane



Contributions de 20 foyers en juin 2014

Suivi des contributions (rempli et prélevé par les femmes relais)

Nom/prénom	Date	Nombre	Contribution	Date Donat	Emargement
Amalou Hassa	1/6/14	1	1000F	1/6/14	ai
Safia fadale	1/6/14	1	1000F	1/6/14	H
Rali Mohamed	1/6/14	1	1000F	1/6/14	+
Adoukoud Aboukaten	1/6/14	1	1000F	1/6/14	x
Biya Abou	2/6/14	2	2000F	2/6/14	✗
Hazera Magne	2/6/14	1	1000F	2/6/14	H
Tilla Ahmoudou	2/6/14	1	1000F	2/6/14	+
gaïdoun Acha	2/6/14	1	1000F	2/6/14	Am
Hadjiza goudiane	2/6/14	1	1000F	2/6/14	x
Toumalé Ahmoudou	2/6/14	1	1000F	2/6/14	+
Tali Wazawaza	2/6/14	1	1000F	2/6/14	=
Salima Almoul	2/6/14	1	1000F	2/6/14	o
fatima Hanou	2/6/14	1	1000F	2/6/14	///
Mariam Hanou	2/6/14	1	1000F	2/6/14	uu
fati Abdoulahi	3/6/14	1	1000F	3/6/14	+
gaïdouna Amaka	3/6/14	2	2000F	3/6/14	+
Toumalé ISilo	3/6/14	2	2000F	3/6/14	ui

Asmana Mamane
Forgeron à Ingall

Facture

Doit : chlorophylle pour la confection de 20 grands foyers améliorés au profit des femmes d'Ingall.

désignation	unité	Prix unitaire	Total
Foyers améliorés	20	5 000	100 000
Total général			100 000

Arrêtée la présente facture à la somme de cent mille francs (100 000 FCFA).

Ingall, le 27/05/14
Pour acquit
Asmana Mamane



Suivi des familles : exemple de fiche

Suivi des familles témoins (rempli par les familles)

Famille : *Leilata EPLatan*

Quartier : *Sabon carrié*

Nbr de personnes dans la concession :

Nbr de foyers améliorés : *2*

Nbr de foyers traditionnels : *1*

Date d'achat de bois	Quantité en kg	Coûts en Fcfa	% d'utilisation du foyers améliorés	nbr de foyers améliorés
5/03/2014	4 Kg	200F		2
6/03/2014	2 Kg	100F		1
7/03/2014	4,3 Kg	200F		2
8/03/2014	6 Kg	300F		2
10/03/2014	2,2 Kg	100F		1
12/03/2014	4 Kg	200F		2
13/03/2014	2,3 Kg	100F		1
14/03/2014	4,2 Kg	200F		2
15/03/2014	6,1 Kg	300F		2
16/03/2014	4,3 Kg	200F		2
20/03/2014	2,3 Kg	100F		1
22/03/2014	4,4 Kg	200F		2
23/03/2014	4 Kg	200F		2
24/03/2014	2,2 Kg	100F		1
25/03/2014	6 Kg	300F		2
26/03/2014	4,2 Kg	200F		2
27/03/2014	2 Kg	100F		1
28/03/2014	4,2 Kg	200F		2
28/03/2014	4 Kg	200F		2
30/03/2014	2,3 Kg	100F		1
31/03/2014	4,2 Kg	200F		2

ne pas hésiter à mettre des commentaires