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Mise en œuvre du programme
Aide à l’acquisition de 250 foyers améliorés
pour les habitants de Ingall (Niger)
Compte rendu août 2014
 
	 	
Livraison des premiers foyers améliorés en janvier 2014
La fabrication des foyers améliorés a pris du retard par rapport. Plusieurs raisons expliquent ce retard toutes liées aux forgerons:
· le premier forgeron, pour s’expliquer a évoqué la rareté des matériaux de fabrication
· le deuxième a lui aussi évoqué ce problème ainsi que d’autres comme le prix de la fabrication trop bas et aussi la difficulté de fabriquer plusieurs foyers. Il a affirmé qu’il a beaucoup de travail qui fait qu’il ne peut pas nous satisfaire le plus tôt possible.
Il est appelé à satisfaire tous ses clients en même temps. 

Au total ce sont 60 foyers améliorés qui ont été confectionnés à la fin de l’année 2013. Ils ont été faits sur le modèle “ancien”, celui que Chlorophylle avait initié en 2006, et distribués en janvier.
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L’ensemble des foyers a été distribué par le groupe des femmes Relais qui ont aussi récolté la contribution, à savoir 1000 Fcfa par foyers améliorés soit au total une somme de 60 000 Fcfa. 
Chlorophylle a contribué à hauteur de 3 000 Fcfa soit 180 000 Fcfa ou 274 €.

[image: ]Nouvelle technique
Sur les conseils de BISS un croquis pour un nouveau modèle de foyer a été fourni au forgeron de Ingall, afin d’améliorer la technique. Pour satisfaire l’inquiétude du forgeron par rapport au prix, nous lui avons proposé 5 000 F au lieu de 3 000 F.

Ainsi dès février 2014 il a pu lancer la fabrication de 30 nouveaux foyers sur commande du groupe des « Femmes Relais ». Néanmoins ce dernier continu la fabrication du premier modèle, sans doute pense-t-il quand même les vendre directement car, une autre liste de 40 demandes est aussi formulée pour les foyers anciens modèles.
Livraison de 20 foyers améliorés en juin
20 foyers nouveaux modèles dont la liste des bénéficiaires est jointe, ont été livrés.

[image: C:\Users\jarryl\Desktop\foyer_juin14_02.jpg]  [image: C:\Users\jarryl\Desktop\foyer_juin14_03.jpg]

Nous sommes confiant quant à la satisfaction des demandes mais avec du retard par rapport à notre programme initial.

Le suivi
Le suivi des familles a été lancé tardivement seulement au mois de février mars. Ci-dessous le modèle de fiche à remplir que nous exploiterons.
En voici les premiers résultats même s’il manque certaines données, que nous compléterons prochainement.
Le prix moyen du bois est de 46 F cfa  le kg. Une famille en consomme près de 80 kg par mois.
Une famille dépense environ 3 500 F cfa par mois pour la cuisson soit près de 5.5 €.
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Suivre le projet sur http://ingall-niger.org/index.php/suiviprojets

Bilan financier
	 
	janvier
	juin
	Total

	Nombre de foyers améliorés distribués
	58
	20
	78

	Nombre de foyers sensibilisés
	60
	20
	80

	Contributions reçues
	88 €
	30 €
	118

	Montant des dépenses
	274 €
	152 €
	426 €



La livraison des 80 foyers améliorés a couté 426 €. En janvier à 3 000 F pièce et en juin à 5 000 Fcfa.
[bookmark: _GoBack]Sur l’aide de 1 000 € accordée par BISS, il reste donc 574 €.

Contributions de 60 foyers en janvier 2014
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Contributions de 20 foyers en juin 2014
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Suivi des familles : exemple de fiche
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Suivi des familles février mars.

B quartier Mois B nbr personne B kg B Fcfa B3 nbr foyer améliorés B nbr foyer autres B nbr foyers allumés K
Leilata El Haitou _Sabon Gari 2 162,7 7600 2 1 &7
Azara Agafaye 2 1524 7400 2 1 9
Rali Abou Attaram 2 1512 7000 2 1 &7
Tilla Alkoubla 2 1513 6700 2 1 67
Tidre Alkoubla 2 1531 6800 2 1 67
Moyenne 154 7100 67,
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Suivi des contributions (rempli et prélevé par les femmes relais)
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Suivi des contributions (rempli et prélevé par les femmes relais)
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Asmana Mamane
Forgeron 3 Ingall
Facture

Doit : chlorophylle pour la confection de 20 grands foyers améliorés au profit
des femmes d'Ingall.

désignation unité | Prix unitaire | Total
Foyersaméliorés | 60 3000| 180000
Total général 180 000

Arrétée la présente facture  Ia somme de cent quatre vingt mille francs
(180 000 FCFA).

Ingall, le 27/05/14
Pour acquit
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Suivi des contributions (rempli et prélevé par les femmes relais)
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Asmana Mamane
Forgeron 3 Ingall

Eacture

Doit : chlorophylle pour Ia confection de 20 grands foyers améliorés au profit
des femmes d'Ingall.

désignation unité [ Prix unitaire | Total
Foyers améliorés 20 5000| 100000
Total général 100000

Arrétée la présente facture 3 la somme de cent mille francs (100 000 FCFA).

Ingall, le 27/05/14
Pour acauit
Asmana Mamane
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Suivi des familles témoins (rempli par les familles)
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