Cahier des charges pour la réalisation d'une étude sur
les eaux de ruissellement a Ingall (Niger)

Contexte

Les associations Les enfants de I'Air et Chlorophylle et leurs partenaires travaillent depuis 2003 sur
l'assainissement et la salubrité de la ville de Ingall. Latrines, fosses septiques, dépotoirs permettent déja
une amélioration du cadre de vie des habitants, mais la question du comblement des mares reste difficile
car demandant des moyens importants. Ces mares sont la cause d'une insalubrité causant et entretenant
toutes sortes de maladies infectieuses, dont le paludisme.

Autre difficulté, combler les mares peut s'avérer risqué, car certaines mares remplissent un réle non
négligeable dans la gestion des eaux de ruissellements, en évitant notamment I'entrée des eaux dans la
ville. 1l est donc nécessaire de connaitre cette dynamique par la réalisation d'une étude précise sur les
mares et les eaux de ruissellements.

Depuis quelques années le grand Oued qui borde la ville, déborde de son lit pour inonder le quartier sud.
Ce phénomeéne est trés nouveau 2008 et 2010. L'étude doit permettre de mieux l'appréhender pour le
résorber.

La ville de Ingall posseéde en son sein 11 mares plus ou moins importantes. Deux mares sont
particulierement importantes Longoussou et Agalagoussou.
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Objectifs

L'objectif général de cette étude est la définition d'un programme de travaux cohérent et global sur la
gestion des eaux de ruissellement dans la ville de Ingall.

Cet objectif nécessite :

- d'avoir une carte topographique générale de la ville de Ingall qui permette de comprendre le mécanisme
de remplissage des mares, et I'évacuation des eaux dans le kori,

- de faire une étude technique hydraulique des mares pour définir des propositions d’'aménagement des
mares et des koris, pavage des rues, caniveaux, rechargement de rue, comblement, etc.

L’ampleur du projet nécessite la réalisation d’études préalables avant le lancement des réalisations
d'ouvrages. Les études cartographiques, topographiques et hydrauliques ont pour but de mettre en place
une base d’'informations utiles aussi bien sur le plan visuel que technique.

L'utilisation d’'un SIG permet de faire des déterminations de surfaces, distances et méme de volumes pour
le cas des mares. Les études topographiques et hydrologiques permettent le calcul de débit des ravins
importants qui remplissent les mares afin d’avoir des éléments techniques de dimensionnement des
canaux de drainage de trop-plein par exemple.

Contenu de la prestation

L'étude bibliographique de la ville de Ingall sera faite en recensant toutes les études antérieures pouvant
servir a l'objectif de cette prestation.

Une premiére étude avait nhotamment était lancé en 2002 et réalisée par les services hydrauliques, il est
nécessaire de reprendre une partie de cette étude afin de ne pas tout reconstituer.

1. LES ETUDES CARTOGRAPHIQUES

> évolution de I'habitat

De 1975 a 2010, la ville de Ingall a connu une évolution dans l'occupation de son espace. Il est important
de faire un point sur cette évolution de l'urbanisme autour du vieux village et de bien connaitre les
aménagements futurs qui sont envisages.

> étude évolutive des mares

Les choix urbanistiques passés ont influg, plus ou moins, sur la dynamique d'apparition des mares. Il sera
fait un point précis sur les causes anthropigues ou naturelles donnant naissance a chaque mare, dans le
but de bien comprendre les éléments d'influence que la collectivité peut avoir sur la résorption de ces
mares.

> étude de la dynamique érosive
Les études cartographiques concluront sur la dynamique érosive générale de la ville de Ingall, préalable

essentiel pour envisager de lutter contre ces tendances.
2. LES ETUDES TOPOGRAPHIQUES

A partir des études présentent sur la commune de Ingall, on établira une cartographique précise de la
topographie. Cette partie est importante pour proposer des aménagements efficaces.

> topographie générale du bassin versant

Le bassin versant est la zone d'influence des eaux de ruissellements, cette partie devra montrer la
dynamique des eaux de ruissellements a cette échelle.

> topographie précise de la ville

Ensuite la topographie précise de la ville sera présentée. Tous les éléments de ces cartographies devront
étre nommeés.



3. LES ETUDES HYDROLOGIQUES

Cette partie précisera toutes les composantes techniques des éléments décrits plus eaux, cubage, débit,
etc.

4. PROPOSITIONS TECHNIQUES D’AMENAGEMENT

Les propositions d’aménagement autour des mares et des grands écoulements qui les alimentent en eau
de ruissellement. Ces propositions pourraient étre prises en compte par d'autres programmes qui
interviendraient sur l'assainissement. Chaque proposition fera l'objet d'une fiche action détaillée et
priorisée.

> parti général d'aménagement
Le prestataire expliquera ici les éléments essentiels retenus pour la définition des aménagements, il en
expliquera les choix stratégiques retenus avec I'ensemble des partis prenantes, dont la collectivité et la
population. Au besoin plusieurs scenario seront étudiés.
Cette partie devra étre discuté avec les autorités et population avant la finalisation du programme, afin
d'arriver a un consensus large.

> aménagement des mares

En tenant compte de tous les aspects topographiques et hydrologiques et des sens d’écoulement des eaux
de pluie de la ville, le prestataire définira précisément les propositions techniques d’aménagement des
mares qui pourraient étre envisageées. Il en définira les conditions techniques précises de réalisation.

> aménagement des oueds

Les aménagements des koris secondaires sont complémentaires aux aménagements des mares. Les types
d’aménagement qui pourrons étre proposés

v' La protection de certaines berges

v Laréalisation d’ouvrages de franchissement

v' Le renforcement de la protection de berge

v' Le revétement par pavage

> aménagement annexes
On décrira ici tous les aménagements nécessaires a la réalisation de I'objectif général.

> étude économique et calendrier

D'aprés les données locales on établira les budgets précis d'intervention pour chaque fiches action.
On définira aussi un calendrier prévisionnel de réalisation des ouvrages.

5. LE GRAND KORI

La grand kori et le petit feront aussi l'objet d'une étude. Cette étude particuliere devra se faire
obligatoirement avec les jardiniers qui connaissent précisément les besoins d'aménagement du kori. On
privilégiera donc I'organisation de quelques réunions sur le terrain avec plusieurs jardiniers des quartiers de
jardin concernés pour lister tous les petits aménagements nécessaires au bon écoulement des eaux, sans
proposer d'ouvrages d'envergure, mais plutdt les réparations, les débroussaillage, de renforcements, etc.,
et ce jusqu'au village de Tirgit. Tous les travaux seront cartographiés et feront l'objet d'une fiche action
précise avec les codts prévisionnels.

6. RENDUS ET METHODES

Les outils cartographiques et participatifs seront privilégiés. Le prestataire devra fournir avant démarrage
I'ensemble du déroulé des études, réunions, etc. et s'engager sur une date de remise des rapports. Les
grandes étapes de I'étude devront étre validées par la collectivité et tous les acteurs susceptibles d'étre
engageés dans les travaux futurs.

Les éléments cartographiques seront rendus sous format informatique réutilisable par les partenaires
principaux, constituant un base de données nécessaire au suivi des travaux préconisés. Les documents
seront rendus, 3 sous formats papiers, plus 5 sur CD-Rom.



ETIMATION DU BUDGET ETUDE MER INGALL (Sanoussi)

Montant Montant

ACTIVITES unités PU (CFA) Euros
Mission de calage des limites de |'étude et prise de contact avec les autorités administratives et coutumiéres d'Ingall bibliographie
documentaire
Location vehicule 7| jour 60 000 420 000 640,29 €
carburant 400 litre 510 204 000 311,00 €
Communication ff 1 ff 20000 20 000 30,49 €
Personnel d'etude RAIL ( exp /j) 7| jour 50000 350 000 533,57 €
Sous total 1 994 000 1515,34 €
Mission aérienne
Location avien option 1 & partir dAgadez 2 voir avec Larmée si possible
(heures de vol) 8| heure 120000 960 000 1463,51 €
Location avion option 2 a partir de Niamey (heures de vol) 16| heure 120 000 1920 000 2927,02€
Location vehicule 7| jour 60 000 420 000 640,29 €
Carburant 400( litre 510 204 000 311,00 €
Personnel d'etude RAIL (exp/]j) 7|  jour 50 000 350 000 533,57 €
Traitement et assemblage des PVA (exp/j) 15|  jour 50 000 750 000 1143,37 €
fournitures bureau (PVA anterieures) ff 1 100 000 100 000 152,45 €
Sous total 2,1 2 784 000 4 244,18 €
Sous total 2,2 3 744 000 5 707,69 €
Levés topographiques complémentaires
Travail bureau Miamey 101  jour 50 000 500 000 762,25 €
carburant terrain 80] litre 510 40 800 62,20€

Personnel P1 RAIL (sur le terrain) 10|  jour 50 000 500 000 762,25 €

Personnel Agent technigue local (sur contrat avec la mairie) 1 500 000 500 000 762,25 €

Personnel P2 agent communal appui ff 1 200 000 200 000 304,90 €
Sous total 3 1 740 800 2 653,83 €
Finalisation étude hydraulique (ligne commune)

Production rapport d'étude version papier et électronique ff 1 100 000 100 000 152,45 €
Sous total 4 100 000 152,45 €
total general 1 5 618 800 8 565,81 €
total general option 2 6 578 800 10029,32 €




