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ACCES A L'EAU ET A L'ASSAINISSEMENT AU PROFIT DE LA POPULATION 
NIGERIENNE DE LA COMMUNE DE INGALL 

 
2011­2013 

Programmation des interventions jusqu’a décembre 2013 
  

Ce document reprend tous les éléments des 4 premières programmations, certains n’étant 
pas réalisés il faut ABSOLUMENT les mettre en oeuvre avant la fin de l’année. 

 
­ 1ère programmation 
 
Organisation des comités de salubrité 
­ missions de suivi de Enfants Aïr et Chlorophylle, la mairie, la gendarmerie sont­elles prêtes à s’engager à 
assurer la sécurité de la mission sur Ingall ville ? comment ? 
­ enfin des procès verbaux, que Ibrahim rédigera, signés par la mairie seront à chaque fois produits. 
Ce comité devra se réunir tous les 6 mois il faut vraiment insister sur ce point ! 
 
Les activités 

● Renforcement des capacités des acteurs 
Cette partie servira à des formations, qui sont par ordre de priorité 
­ les femmes relais et les maçons travaillant sur les travaux d’assainissement et de pavages 
­ Ibrahim Alanga et techniciens de l’assainissement 
­ la collectivité et / ou ses représentants 
Les sujets de formation seront fournis avec un programme détaillé et un devis correspondant pour                             
approbation par nos soins et le comité de salubrité. 
 

● Pompes à motricité humaine 
Travailler à la pérennité de la pompe volenta installée en 2010. Identifier un deuxième et troisième                               
emplacement. Faire les devis, le puits et la pompe pourront être installés en saison chaude de 2013.                                 
L’negagement financier ne concernera que les pompes actuelles. 
 
 

● Fosses septiques 



On poursuit comme à l’habitude sur ces investissements (fosses et latrines) c’est à dire recensement des                               
besoins par les chefs de quartiers, vérification technique par l‘agent de l’assainissement. 20 fosses après la                               
saison des pluies. 
 

● Latrines publiques 
Faire un état des lieux de toutes les latrines, même celles que nous n’avons pas financer. Évaluer les coûts                                     
liés aux entretiens. Il faut absolument engager les responsables dans l’entretien de ces ouvrages avant d’en                               
construire de nouvelles. Objectif 5 nouvelles latrines avant fin 2012. 
 

● Petites adduction d'eau 
Ces petites adductions d’eau ne peuvent être que dans la sphère privée comme ce fut le cas pour le CSI                                       
(nous ne pouvons effectuer des travaux relevant de la SEEN). Attention à bien identifier les besoins et à nous                                     
faire part des intentions et des devis avant de lancer l’opération. 
 

● Programme de sensibilisation 
On continue évidemment avec les femmes relais, il faut par contre insister pour que l’on ai plus de retour sur                                       
ce qu’elles font et comment, et quelles sont les attentes de la population sur ces questions. Un travail plus                                     
approfondi doit notamment être fait sur la question des déchets et dépotoirs. 
 

● Étude pour les mares 
Nous avons le devis et allons lancer cette étude après la saison des pluies. On travaillera en direct avec le                                       
RAIL de Mahaman Adamou. Je te joins le devis et le cahier des charges mais en principe nous assurerons la                                       
gestion de cette étude d’ici car on communique bien avec Niamey et on sera à même de leur faire les                                       
versements directs … Il y aura évidemment une mission sur place de leur part sur plusieurs séjours, attention                                   
les frais sur place sont à leur charge logement et nourriture tout est dans la prestation. 
 

● Comblement des premières mares 
En attendant les résultats de l’étude des mares et des écoulements, nous pouvons envisager de combler                               
deux petites mares qui n’ont que peu d’incidence sur la dynamique des écoulements. Il faut les identifier                                 
toujours avec le comité de salubrité, et envisager la méthode de comblement qui doit toujours se faire en                                   
dôme car il y aura des tassements. A sa suite il faudra inclure des plantations de la pépinière voir une latrine,                                         
le but est que cet espace comblé redevienne un lieu à vivre … 
  

● Pavage de rue 
Un programme sur deux ans des rues à paver en priorité devrait être fait avec le comité de salubrité. Il sera                                         
primordiale de définir quels linéaires seront réaliées par Enfants de l’Aïr et Chlorohylle et lesquels par la                                 
commue sur les financements de la taxe AREVA ou autres. Ainsi on finance une phase, la commune une                                   
autre et ainsi de suite. Cela nous permet de s’assurer de la participation financière effective de la commune. 
 
Indicateurs de suivi 
Sur cette phase il nous faut vraiment mettre en place des indicateurs de suivi notamment au niveau du CSI, 
mais aussi sur les éléments climatiques intervenant dans les épidémies comme le paludisme. 
 
­ faire le point sur le suivi des affections recensées au CSI, comment les améliorer 
­ faire le point sur les données climatiques pluviométrique et autres … 
­ récupérer tous les historiques disponibles 



et autres idées …. je fais suivre un fichier excel qui commencent à recenser les données que nous avons 
pour le moment … 
 
Relation Nord Sud 
Il est très important que nous ayons en France toutes les informations régulières sur l’avancée des activités 
et les nouvelles de la ville. Pour cela Ibrahim je réitère le besoin d‘avoir des nouvelles mensuelles tant sur les 
activités que sur les dépenses. Si pour cela il faut que tu te rendes tous les mois à AZ il faudra le faire ... 
 
Communication 
Prévoir la réalisation d’un panneau d’affichage pour la phase trois avec tous les logo présentés en tête de 
document. 
 

ACCES A L'EAU ET A L'ASSAINISSEMENT AU PROFIT DE LA POPULATION 
NIGERIENNE DE LA COMMUNE DE INGALL 

 
2011­2013 

2ème Programmation des interventions en 2012 
  

Ce document est destiné à faire toutes les recommandations utiles pour la mise en oeuvre de 
nos actions à Ingall. Sa destination est Ibrahim Alanga. 

 
Est­ce que tu as toujours l'appareil photo, s'il marche merci de nous faire aussi des rapports photos qui sont 
souvent très parlant. 
De plus il faut absolument travailler plus les questions que l’on se pose en dehors des investissements, voir 
plus bas ... 
 
Organisation des comités de salubrité 
“L’état de la situation sur les questions de salubrité et assainissement et notamment la pompe volenta, la 
gestion des déchets avec l’arrêt des financements sur l’évacuation des ordures, car ceci doit être pris en 
charge par la collectivité.” 
Ce point là doit encore être revu, il faut mettre des choses en place … 
Je suis en contact avec une association qui récupère les piles usagées qui pourrait devenir aussi un 
partenaire pour évacuer ces piles sur Kano, d'ailleurs si tu connais un commerçant qui va la­bas est­ce qu'il 
pourrait se renseigner sur les filières de retraitement des piles, et des déchets plastiques qui existent la­bas 
… 
Un point précis doit aussi être fait sur la gestion évacuation des déchets, les choses évidentes pour toi et moi 
ne le sont pas pour tout le monde, donc pense à détailler précisément ... je ne suis pas seul à lire tes 
rapports. 
Nous avions aussi évoqué la question d'un lieu de stockage des déchets valorisables comme les plastiques, 
piles, ferrailles, etc., il faut aussi y réfléchir encore plus et trouver un endroit ... 
 
­ enfin des procès verbaux, que Ibrahim rédigera, signés par la mairie seront à chaque fois produits. 
ils doivent être cosignés avec la Mairie 
 



Les activités 
● Renforcement des capacités des acteurs 

Pour les formations pas de soucis, que l'agent participe ok mais sans aucune indemnité ... 
● Pompes à motricité humaine 

Dans ta deuxième programmation, il faut absolument inclure la pompe volenta inutilisée actuellement et sa                             
réinstallation à Tirgit si pas possible sur le kori... évaluer aussi le possibilité d’une autres pompe sur un puits                                     
existant de Ebrik. 
Pour l'eau potable, merci aussi de faire un point complet sur la désalinisation au niveau du château d'eau, qui                                     
l'a fait, comment, qu'elle pérennité de cet investissement, etc. nous avons aussi besoin de la liste de toutes                                   
les bornes fontaines publiques ou privées qu'il y a sur ingall et leur localisation le plus précis possible, leur                                     
mode de gestion publique privé ... je te joins une carte pour les emplacements. 
 

● Fosses septiques 
poursuite ok 
 

● Latrines publiques 
Faire un état des lieux de toutes les latrines, même celles que nous n’avons pas financer. Évaluer les coûts                                     
liés aux entretiens. Il faut absolument engager les responsables dans l’entretien de ces ouvrages avant d’en                               
construire de nouvelles. Objectif 5 nouvelles latrines avant fin 2012. 
 
l’état des lieux n’est pas fait 
Je souhaite que tu les notes de 1 à 5 selon leur état de dégradation (1 pour mauvais et 5 pour bon), ainsi que                                               
les coûts de réhabilitation .... dont celles du marché ... 
 
par contre pour les latrines, il apparaît que le projet de douche à coté du château d'eau et plus un projet lié aux                                             
affaires touristiques de la ville que directement profitable à la population, donc je n'y suis pas encore favorable                                   
il nous faut des détails sur l'ensemble du projet autour du château d'eau, de plus 6 latrines cela fait beaucoup                                       
!, combien de douche, combien d'utilisateurs, etc. ... sans plus de précision pas de décision pour nous de                                   
faire cela .. 
je préférerai d'ailleurs avoir la situation des latrines déjà construites ... 

 
● Petites adduction d'eau 

Ces petites adductions d’eau ne peuvent être que dans la sphère privée comme ce fut le cas pour le CSI                                       
(nous ne pouvons effectuer des travaux relevant de la SEEN). Attention à bien identifier les besoins et à nous                                     

faire part des intentions et des devis avant de lancer l’opération.  
Identification à faire 

 
● Programme de sensibilisation 

On continue évidemment avec les femmes relais, il faut par contre insister pour que l’on ai plus de retour sur                                       
ce qu’elles font et comment, et quelles sont les attentes de la population sur ces questions. Un travail plus                                     
approfondi doit notamment être fait sur la question des déchets et dépotoirs. 
Poursuivre 
 

● Étude pour les mares 
pour les mares en comblement merci aussi de nous faire un état des lieux de celles que l'on pourrait combler                                       
avant une étude topographique précise, j’a i eu des nouvelles de Mahaman adamou, on attend leur proposition                                 



pour cette étude… 
 

● Comblement des premières mares 
En attendant les résultats de l’étude des mares et des écoulements, nous pouvons envisager de combler                               
deux petites mares qui n’ont que peu d’incidence sur la dynamique des écoulements. Il faut les identifier                                 
toujours avec le comité de salubrité, et envisager la méthode de comblement qui doit toujours se faire en                                   
dôme car il y aura des tassements. A sa suite il faudra inclure des plantations de la pépinière voir une latrine,                                         
le but est que cet espace comblé redevienne un lieu à vivre … 
Mobiliser la population avec la Mairie pour combler une ou deux petites mares, ensuite on pourra y                                 
aménager un espace salubre ... 
 

● Pavage de rue 
pour la rue pavée et sa continuité ok 
rue pavée essaie aussi sur la carte de me mentionner l'ensemble des rues qui sont aujourd'hui pavées et                                   
celles qui sont projetées ... 
 

● Pépinière 
Poursuite de l’activité comme à l’accoutumé. 
 
Indicateurs de suivi  A faire bsolument 
Sur cette phase il nous faut vraiment mettre en place des indicateurs de suivi notamment au niveau du CSI, 
mais aussi sur les éléments climatiques intervenant dans les épidémies comme le paludisme. 

­ faire le point sur le suivi des affections recensées au CSI, comment les améliorer 
­ faire le point sur les données climatiques pluviométrique et autres … 
­ récupérer tous les historiques disponibles 

 
Enquête santé 
je te proposerai j'espère rapidement une enquête a réaliser auprès de la population sur la santé qui est 
destiné à mieux suivre et évaluer nos actions sur Ingall, il faudra donc prévoir des enquêteurs 1 ou 2 devraient 
suffire … 
 
Décaissement 
Les sommes seront comme à l’habitude décaisser directement sur le compte de Chlorophylle au Niger BIA, 
par versement de compte à compte d’un maximum de 6 800 €. deuxième versement en cours. 
Donne moi ton accord pour le bialn financier que j’ai fais, es­tu ok avec le reliquat ? 
 
 
Relation Nord Sud 
Il est très important que nous ayons en France toutes les informations régulières sur l’avancée des activités 
et les nouvelles de la ville. Pour cela Ibrahim je réitère le besoin d‘avoir des nouvelles mensuelles tant sur les 
activités que sur les dépenses. Si pour cela il faut que tu te rendes tous les mois à AZ il faudra le faire ... 
 
Communication 
Prévoir la réalisation d’un panneau d’affichage pour la phase trois avec tous les logos présentés en tête de 
document. 
 
 



 

ACCES A L'EAU ET A L'ASSAINISSEMENT AU PROFIT DE LA POPULATION 
NIGERIENNE DE LA COMMUNE DE INGALL 

2011­2013 
3ème Programmation des interventions en 2012 

  
Ce document est destiné à faire toutes les recommandations utiles pour la mise en oeuvre de 

nos actions à Ingall. Sa destination est Ibrahim Alanga. 
 
Organisation des comités de salubrité 
A quand le prochain, si possible avant la fin d’année. Il est important de refaire le point sur tous les sujets 
sachant que certains n'avancent pas, comme la gestion des déchets, le compostage, …  
 
Budget 
Il faut absolument faire le point sur les contributions de la Mairie. Il faut donc s’assurer avec eux d’avoir des 
justificatifs sur les activités qu’ils réalisent (eau assainissement, mares, rues pavées, etc.), une lettre 
d’engagement de la Mairie avec la liste des activités et les montants engagés suffit, ceci est très important 
dans la complétude du budget. L’idéal pour nous serait qu’ils justifient 2 millions de cfa par année, sur 2012 et 
sur 2013. Je fais par ailleurs un message au maire pour lui donner l’état de situation du budget ci dessous au 
31 mai 2012. 
Compte tenu qu’actuellement il nous manquent environ 5 000 € sur le budget prévisionnel cela ampute 
certaines activités. Je mets donc la réalisation de l’étude sur les mares entre parenthèse, c’est elle qui pati de 
ce manque de fonds et qui par ailleurs coûte relativement cher donc on priorise les activités d’investissement 
sur place. Les autres acitvités ne seront pas touchées. 
Je pense proposer rapidement à Chlorophylle Niger de monter un dossier de financment de cette étude 
auprès des côtes d’Armor ou de l’unino européenne, ce qui permetrait de boucler le budget. 
 
Merci de vérifier avec la BIA s’il y a un moyen de suivi de nos comptes sur Internet. 
 
Les activités 

● Renforcement des capacités des acteurs 
Poursuite sur ce qui est prévue dans ton rapport d’activité. Penser à faire les devis préalables. 
Pour Casiosa contacter directement les femmes qui étaient déjà venues sans passer par Casiosa. Pour ta                               
formation informatique ok après devis. Tout ceci doit se faire avant la fin de l’année. 
 

● Pompes à motricité humaine 
La réparation devra être effective avant la fin d’année, cela dure trop. Un autre site pour une autre pompe doit                                       
êrre identifié aussi avant la fin d’année. 
 

● Fosses septiques 
Poursuite comme à l’accoutumé. 
 

● Latrines publiques 
Il ne faut pas engager trop de fonds sur la réhabilitation des latrines, cela ne doit pas être une habitude. Je                                         



propose donc de consacrer 50 000 Fcfa par fosse, pour les réhabilitaitons des 6 latrines les plus dégradées.                                   
Il faut absolument avancer avec les COGES sur la gestion de ces latrines. Si une latrine est trop degradée                                     
c’est surement qu’elle n’est pas utlisée, peut être mal placée … donc pas besoin non plus de réhabiliter des                                     
choses qui ne servent pas, il faut être attentif à chaque situation. 
 

● Petites adductions d'eau 
Concernant la proposition d’un puits dans une école de brousse, il nous faut plus d’information, nous                               
sommes aussi en contact avec d’autres association qui pourrait peut être le faire. Notamment l’association                             
de Marie Claire que j’ai vu à la dernière AG des Enfants de l’Aïr en juin. 
Pour les adductions école, je suis plutôt ok même s’il faut faire attention, notamment sur l’endroit ou est posé                                     
le robinet je souhaite que cela soit à l’ntérieur d’un bâtient et non pas directement dans la cour, ensuite qui                                       
paye l’eau et si ce sont les COGES pourquoi ne payent­ils pas l’entretien de leur latrines … évidemment devis                                     
préalable. 

 
● Programme de sensibilisation 

Poursuite à l’identique. 
 

● Étude pour les mares 
Mis en suspend de cette activité. Recherche de financement supplémentaires. 
 

● Comblement des premières mares 
Il faut insister sur un comblement de mare que tu avais proposé initialement (une des plus petites mares qui                                     
est entourée d'ordures) car nous avons aussi des objectifs et il faut que les autorités comprennent qu’elles                                 
doivent elles aussi investir dans les mares et autres rues pavées comme cela avait été fait pour la                                   
contribution AREVA il y a deux ans. Cela fait parti de leur contribution qu’ils doivent par ailleurs évaluer. 
 

● Pavage de rue 
Ok pour la proposition de ton rapport, raccorder des deux mares, merci de préciser tout cela sur des cartes                                     
... 
 

● Pépinière 
Si la pépinière ne peut se faire, on va réaffecter les fonds sur le compostage, action qui devrait la aussi                                       
avancer plus. Ces activités “vivotent” il faut absolument que tu nous fasses des propositions sérieuses pour                               
les mettre en oeuvre tous les ans de façon le plus autonome possible ce qui n’est pas le cas, donc réfléchir                                         
avec le(s) jardinier(s) sur comment mettre en oeuvre une pépinière et le compostage et que cela soit                                 
autonome vis à vis de l’état car on ne peut pas attendre que les agents de l’Etat se décident, tu sais que ces                                             
activités me tiennent très à coeur ... 
 
Indicateurs de suivi  
Sur cette phase il nous faut vraiment mettre en place des indicateurs de suivi notamment au niveau du CSI, 
mais aussi sur les éléments climatiques intervenant dans les épidémies comme le paludisme. 

­ faire le point sur les données climatiques pluviométrique et autres … 
­ récupérer tous les historiques disponibles 

Au delà des affections elles même il nous faut des chiffres sur les nombres de consultatuons, de maladies, 
etc... 
Je te passe un document excel avec un tableau qui doit commencer ce receuil de données, ce tableau est 
destiné à évoluer. 



 
Enquête santé 
je te proposerai j'espère rapidement une enquête a réaliser auprès de la population sur la santé qui est 
destiné à mieux suivre et évaluer nos actions sur Ingall, il faudra donc prévoir des enquêteurs 1 ou 2 devraient 
suffire … 
 
Décaissement 
Les sommes seront comme à l’habitude décaisser directement sur le compte de Chlorophylle au Niger BIA, 
par versement de compte à compte d’un maximum de 6 800 €. troisième versement en cours. 
 
Donne moi ton accord pour le bilan financier que j’ai fais, es­tu ok avec le reliquat ? j’attends la prochaine 
situation pour début septembre que tu fera passer par Fatima. 
 
Mission de suivi 
J’essai de voir les possiblités de misison avec Marie claire et d‘autres en décembre 2012 …  
 
Communication 
Le panneau est­il réalisé ? 
 
Autres  
Projet de l’association de Marie Claire à Tendé, est­ce que tu as pu y aller ? Nous préparons aussi un petit 
projet sur le maraichage avec elle, sans doute autour des semences pour les jardins de Ingall. 
 
 

 

ACCES A L'EAU ET A L'ASSAINISSEMENT AU PROFIT DE LA POPULATION 
NIGERIENNE DE LA COMMUNE DE INGALL 

2011­2013 
4ème Programmation des interventions en 2013 

  
Ce document est destiné à faire toutes les recommandations utiles pour la mise en oeuvre de 

nos actions à Ingall. Sa destination est Ibrahim Alanga. 
 
Organisation  
Ton dernier compte rendu ne fait pas mention des points suivants qu’il est indispensable de nous apporter 
des éclaicissements. 
­ prochain comité de salubrité, il faut absolument en réunir un ... 
­ c’est quoi les caniveaux que la mairie a fait puis reboucher 
­ vérifier avec la BIA s’il y a un moyen de suivi de nos comptes sur Internet. 
­ on a besoin de photos des activités du programme et de celles de la mairie aussi 
 
Aussi je m’étonne de plusieurs choses, nous n’avons jamais été au courant de l’ntervention de l’Etat Nigérien 
sur les adductions d‘eau, sur l’aménagement du site de la Cure salée, cela influe sur nos activités il faut donc 
qu’on en soit rapidement informé … Je rappelle l’importance qu’il y a à ce que nous soyons au courant des 



activités beaucoup plus précisèment et régulièrement ... 
 
Budget 
La réalisation de l’étude sur les mares  pourrait se faire par les Côtes d’Armor qui financeraient directement le 
La Mairie, à suivre donc de près, … Le programme se fini théoriquement en septembre 2013. Sans doute 
ferons­nous une prolongation de 6 mois ce qui nous laissera aussi le temps de faire une nouvelle demande ... 
 
Les activités 

● Renforcement des capacités des acteurs 
Finaliser formations des femmes sur les plastiques, est­ce qu’elles produisent des choses aujourd’hui ? 
OK pour la formaton des Femmes Relais par le CSI, néanmoins tu dois te perfectionner à l’informatique voir                                   
aussi avec Dodo sur AZ s’il ne connaît pas d’autres formateurs ou au niveau du RAIL, de Hed Tamat,  … 
je fais prochaineent une demande en France pour un ordinateur portable ... 
 

● Pompes à motricité humaine 
Cela dure vraiment trop. Un autre site pour une autre pompe doit êrre identifié, c’est ce que nous avions dit à                                         
la dernière programmation. Le comité de salubrité devrait statuer la­dessus. On mettra le budget qu’il faut                               
pour la réinstaller. 
 

● Fosses septiques 
Poursuite comme à l’accoutumé. Il faut nous préciser mieux le nombre de réalisation à chaque étape de                                 
programamtion (valable pour l’ensemble des activités voir tableau de suivi). je souhaite aussi que tu fasses                               
un point sur les caractéristiques techniques de la constructon des fosses avec l’agent de l’assainissement,                             
ce dernier pourrait nous faire un rapport, il touche quand même des per diem ... 
 

● Latrines publiques 
Compte tenu des importantes construction faites par la Mairie nous devons réorienter les constructions vers                             
la réhabilitation des latrines existantes de la première phase, et quelques constructions qui manquent dans                             
les écoles. Quelles est le niveau d’utilisation et de satisfaction des latrines ? faire l’enquête si dessous sur                                   
une cinquantaine de personne prises au hasard 
 

● Petites adductions d'eau 
Ok sur la demande du COGES, par contre insister pour que les robinets soient à l’intérieur des bâtiments et                                     
pas à l’extérieur. 
 

● Programme de sensibilisation 
Poursuite à l’identique. 
 

● Étude pour les mares 
Attente de décision des Côtes d’Armor. 
 

● Comblement des premières mares 
Poursuite des travaux engagés mais je suis très septique car je ne suis pas sur que ces travaux se finalisent                                       
correctement, c’est pour cela que je disais de travailler sur des petites mares … par exemple si les gens qui                                       
déposent les déchets à Langoussou continue de le faire cela ne sert pas à grand chose en terme de                                     
sensibilisation, il faut des dépotoirs à coté et les évacuer, d’ou l’importance de réunir aussi un comité de                                   
salubrité ... Il faut donc être vigilant sur ce point. 
Si tu me contactes auparavant d’une telle décision je serais peut être à même de donner des conseils ... 



 
● Pavage de rue 

Rien dans ton dernier rapport sur ce point qu’en est­il ? notamment de raccorder les deux mares, merci de                                     
préciser tout cela sur des cartes que je te joins par mail 
 

● Pépinière Compostage 
Poursuite des activités compostage. 
 

● Tri des déchets 
Je relance l’idée de mettre en place un petit centre de stockage des déchets valorisables. il faut essayer de                                     
repérer un lieu ou l’on pourrait stocker des déchets plastiques et autres … 
En plus il faut lancer une petite opération de collecte des piles usagées qui sont des déchets très polluants                                     
pour les sols et l’eau, je t’envoi un plaquetet de rpésentation de l’opération qu est faite sur Agadez. Nous                                     
pourirons la reproduire sur Ingall. Il suffit d‘acheter un vieux fut de stockage qui ferme bien ainsi que du mil (1                                         
kg de pile = 2 kg de mil). On verra ensuite pour l’évacuation des piles dans un centre de traitement. 
Combien coûte un kilo de mil en ce moment. 
 
 
Indicateurs de suivi  
Sur cette phase il nous faut vraiment mettre en place des indicateurs de suivi notamment au niveau du CSI, 
mais aussi sur les éléments climatiques intervenant dans les épidémies comme le paludisme. 

­ faire le point sur les données climatiques pluviométrique et autres … 
­ récupérer tous les historiques disponibles 

Au delà des affections elles même il nous faut des chiffres sur les nombres de consultatuons, de maladies, 
etc... Il faut avancer sur ce sujet ... 
 
Décaissement 
Les sommes seront comme à l’habitude décaissées directement sur le compte de Chlorophylle au Niger BIA, 
quatrième versement à venir. 
 
Mission de suivi 
J’essai de voir les possiblités de misison avec l’Amabassade de France pour la prochaine Cure salée. 
 
Communication 
photo du panneau à faire. 
 
Autres projets 
­ Projet de l’association de Marie Claire à Tendé, est­ce que tu as pu y aller ? quelles nouvelles du grilage de 
son jardin ... 
 
­ Nous préparons aussi un petit projet sur le maraichage avec elle,  avec une dotation ens emences 
maraîchères fais nous uneliste rapide des semences qu’il faudrait ne pas oublier, en plus nous prévoierons la 
réalisationde formation, donc merci de nous donner les contacts que tu as dans le domaine, peut être ceux 
du CICR etc. 
 
­ Je fais une demande pour un oridnateur portable auprès d’un banque ici en France … 
 



­ J’ai aussi fais la damande de 1000 € pour la réalisation de 200 foyers améliorés, réponse fin mars. 
 
Enquête latrines 
Voici 5 questions à poser à 50 personnes. il est important de ne pas interpréter ce que les gens te disent. Le 
but est de mesurer un niveau d’appropriation des latrines. Je te joins auusi prochainelent un fichier que tu 
imprimeras pour faciliter la saisie, et tu me le scannera une fois rempli. 
 
Je n’ai aps eu vos commentaires sur le résultat de l’enquête…. 
 
 


