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Mise en œuvre du programme
Aide à l’acquisition de 250 foyers améliorés
pour les habitants de Ingall (Niger)
Compte rendu et avancée du travail
 
	 	
Livraison des premiers foyers améliorés en janvier

La fabrication des foyers améliorés a pris du retard par rapport. Plusieurs raisons expliquent ce retard toutes liées aux forgerons:
· le premier forgeron, pour s’expliquer a évoqué la rareté des matériaux de fabrication
· le deuxième a lui aussi évoqué ce problème ainsi que d’autres comme le prix de la fabrication trop bas et aussi la difficulté de fabriquer plusieurs foyers. Il a affirmé qu’il a beaucoup de travail qui fait qu’il ne peut pas nous satisfaire le plus tôt possible.
Il est appelé à satisfaire tous ses clients en même temps. 

Au total ce sont 60 foyers améliorés qui ont été confectionnés à la fin de l’année 2013. Ils ont été faits sur le modèle “ancien”, celui que Chlorophylle avait initié en 2006, et distribués en janvier.
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L’ensemble des foyers a été distribué par le groupe des femmes Relais qui ont aussi récolté la contribution, à savoir 1000 Fcfa par foyers améliorés soit au total une somme de 60 000 Fcfa. 
Chlorophylle a contribué à hauteur de 3 000 Fcfa soit 180 000 Fcfa ou 274 € (confère facture du forgeron en fin de rapport).

[image: ]
en violet le prévisionnel
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Sur les conseils de BISS un croquis pour un nouveau modèle de foyer a été fourni au forgeron de Ingall, afin d’améliorer la technique. Pour satisfaire l’inquiétude du forgeron par rapport au prix, nous lui avons proposé 5 000 F au lieu de 3 000 F.

Ainsi dès février 2014 il a pu lancer la fabrication de 30 nouveaux foyers sur commande du groupe des femmes Relais.
Néanmoins ce dernier  continu la fabrication du premier modèle, sans doute pense-t-il quand même les vendre directement.

Nous sommes toujours en attente de la livraison de 30 foyers nouveaux modèles dont la liste des bénéficiaires est déjà arrêtée.
Une autre liste de 40 demandes est aussi formulée pour les foyers anciens modèles.

Nous sommes confiant quant à la satisfaction des demandes mais avec du retard par rapport à notre programme initial.


Le suivi

Le suivi des familles a été lancé tardivement seulement en ce mois de février mars. Ci-dessous le modèle de fiche à remplir que nous exploiterons après au moins 6 mois.
En voici les premiers résultats même s’il manque certaines données, que nous compléterons prochainement.
Le prix moyen du bois est de 46 F cfa  le kg. Une famille en consomme près de 80 kg par mois.
Une famille dépense environ 3 500 F cfa par mois pour la cuisson soit près de 5.5 €.
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Ibrahim Alanga
mai 2014


Suivre le projet sur http://ingall-niger.org/index.php/suiviprojets
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Facture de janvier 2014
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Suivi des familles février mars.

B quartier Mois B nbr personne B kg B Fcfa B3 nbr foyer améliorés B nbr foyer autres B nbr foyers allumés K
Leilata El Haitou _Sabon Gari 2 162,7 7600 2 1 &7
Azara Agafaye 2 1524 7400 2 1 9
Rali Abou Attaram 2 1512 7000 2 1 &7
Tilla Alkoubla 2 1513 6700 2 1 67
Tidre Alkoubla 2 1531 6800 2 1 67
Moyenne 154 7100 67,
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Suivi des contributions (rempli et prélevé par les femmes relais)

Suivi des contributions (rempli et prélevé par les femmes relais)
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Asmana Mamane
Forgeron a Ingall

Doit : les enfants de I’Air pour la confection de 60 foyers améliorés au profit

des femmes d’Ingall.

Facture

désignation unité | Prix unitaire | Total
Foyers améliorés 60 3000 180 000
Total général 180 000

Arrétée la présente facture a la somme de cent quatre vingt mille francs

(180 000 FCFA).

Ingall, le 27/01/14
Pour acquit
Asmana Mamane
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Suivi des familles témoins (rempli par les familles)
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